

## LAMPIRAN 1

### Gantt Chart of Project Activities

| Bil                                                                                   | Item                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tarikh Pelaksanaan                             | Catatan                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                                    | Tempoh Kajian                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Mei 2016 hingga 31 Januari 2017<br>(9 Bulan) | Seperti mana arahan UMCares                                                                                 |
| <b>PERANCANGAN</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                                                             |
| 2.                                                                                    | Persediaan dan Perancangan Projek                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Mei 2016 hingga 31 Mei 2016                  | <b>Melibatkan:</b> analisis keperluan :<br>menentukan keperluan bahan dan peralatan serta komitmen komuniti |
| 3.                                                                                    | Penyesuaian Buku Modul Pembelajaran dalam konteks masyarakat setempat<br>-Menyesuaikan topik-topik dalam modul (Pemilihan Bahan, topik serta bahan sumber yang bersesuaian untuk projek)<br>-Taklimat & Latihan penggunaan Modul Pembelajaran kepada Komuniti yang terlibat | 1 Jun 2016 hingga 31 Julai 2016                | <b>Melibatkan:</b> Pengarah IPG, Pensyarah & Guru Tabika Perpaduan                                          |
| <b>PELAKSANAAN MODUL PEMBELAJARAN: LAPORAN PERKEMBANGAN FASA PERTAMA (Ogos 2016)</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                                                             |
| 4.                                                                                    | Pelaksanaan Modul Pembelajaran Fasa 1: Latihan Pengajaran & Pembelajaran Modul kepada Pensyarah IPG Kampus Kent & Guru Tabika Perpaduan Kampung Lohan, Ranau                                                                                                                | 1 Ogos 2016 hingga 30 Sept 2016                | <b>Melibatkan:</b> Guru dan Murid Orang Asal                                                                |
| 5.                                                                                    | Pra-Pelaksanaan Modul oleh Pensyarah IPG & Guru Tabika kepada murid Prasekolah IPG Kent (Latihan Amali)                                                                                                                                                                     | 21 Sept – 30 Sept 2016                         | <b>Melibatkan:</b> Pensyarah IPG Kent & Murid Prasekolah Ipg Kent                                           |
| <b>PELAKSANAAN MODUL PEMBELAJARAN: LAPORAN PERKEMBANGAN FASA KEDUA (Oktober 2016)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                                                             |
| 6.                                                                                    | Pelaksanaan Modul Pembelajaran Fasa 2: Pelaksanaan modul Pembelajaran oleh Guru Tabika Perpaduan kampung Lohan kepada murid-murid                                                                                                                                           | 1 Okt 2016 hingga 31 November 2016             | <b>Melibatkan:</b> Guru dan Murid Orang Asal                                                                |
| 7.                                                                                    | Penambahbaikan Modul Pembelajaran -pemantauan dan penambahbaikan program yang dilaksanakan secara berterusan                                                                                                                                                                | 15 November 2016 hingga 31 November 2016       |                                                                                                             |

| <b>PEMANTAUAN : LAPORAN PERKEMBANGAN FASA KETIGA</b><br><b>(Disember 2016)</b> |                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 8.                                                                             | Pelaksanaan Modul Pembelajaran Fasa 3: Bengkel Penambahbaikan Modul Modul Pembelajaran kepada pensyarah IPG dan guru-guru Tabika Perpaduan Daerah Ranau (Kampung Lohan) | 1 Disember 2016<br>hingga 31 Disember 2016  | <b>Melibatkan:</b><br>Pensyarah IPG & Guru Tabika Perpaduan Kampung Lohan |
| 9.                                                                             | Pemantauan<br>-pemantauan dan penambahbaikan program yang telah dilaksanakan                                                                                            | 21 Disember 2016<br>hingga 31 Disember 2016 |                                                                           |
| <b>LAPORAN AKHIR (1 Januari 2017)</b>                                          |                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                           |
| 10.                                                                            | Penyebarluasan Penggunaan Modul Sesi perkongsian bersama guru-guru Tabika Perpaduan Daerah Ranau Sabah berkaitan keberkesanan penggunaan modul                          | 1 Januari 2017<br>hingga 31 Januari 2017    | Pensyarah IPG, Guru Tabika Perpaduan, & Murid Orang Asal                  |
| 10.                                                                            | Mesyuarat Bersama Komuniti                                                                                                                                              |                                             |                                                                           |
| 11.                                                                            | Laporan Akhir                                                                                                                                                           |                                             | PI                                                                        |

**SCHEDULE OF MILESTONES AND DATES**  
**PELAKSANAAN MODUL PEMBELAJARAN ASAS LITERASI BERASASKAN CERITA RAKYAT BAGI KANAK-KANAK**  
**ORANG ASAL**

| PELAKSANAAN MODUL<br>PEMBELAJARAN ASAS LITERASI                                                                                                                  | TAHUN 2016   |                  |       |                  |      |     |     |     |  | Jan<br>2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------|------------------|------|-----|-----|-----|--|-------------|
|                                                                                                                                                                  | May          | Jun              | Julai | Ogos             | Sept | Okt | Nov | Dis |  |             |
| Proposal Projek diluluskan                                                                                                                                       | April        |                  |       |                  |      |     |     |     |  |             |
| Menetapkan Keperluan Terperinci                                                                                                                                  | 1- 30<br>Mei |                  |       |                  |      |     |     |     |  |             |
| Persediaan & Perancangan :<br>- Menyediakan poster, newsletter,<br>bunting, buku modul dll<br>- Taklimat kepada pensyarah, guru<br>Tabika & ahli projek          |              | 1 Jun – 31 Julai |       |                  |      |     |     |     |  |             |
| PELAKSANAAN MODUL PEMBELAJARAN ASAS LITERASI                                                                                                                     |              |                  |       |                  |      |     |     |     |  |             |
| Fasa 1: Pelaksanaan Modul<br>Pembelajaran Asas Literasi: -<br>- Bengkel Latihan Penggunaan<br>Modul<br>- Amali penggunaan modul di<br>Prasekolah IPG Kampus Kent |              |                  |       | 1 Ogos – 30 Sept |      |     |     |     |  |             |

[illegible]

## List of Project Progress Indicator

| Bil                                               | Project Progress                                                      | Indicator |                                                           |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                       | Kekerapan | Bilangan Peserta                                          | Output Fizikal                                                                                                                                                      |
| Fasa 1: Pendidikan Nutrisi Kanak-Kanak Orang Asli |                                                                       |           |                                                           |                                                                                                                                                                     |
| 1.                                                | Bengkel Latihan Penggunaan Modul Pembelajaran Asas Literasi           | 2         | 20 orang                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Booklet Panduan Penggunaan Modul Pembelajaran</li><li>- Poster</li></ul>                                                    |
| 2.                                                | Pelaksanaan Modul Pembelajaran Asas Literasi Berasaskan Cerita Rakyat | 4 bulan   | 4 Orang Guru Tabika Perpaduan X 20 orang murid Orang Asal | <ul style="list-style-type: none"><li>- Banner</li><li>- Poster</li><li>- Buku Modul Pembelajaran</li><li>- Booklet Panduan Penggunaan Modul Pembelajaran</li></ul> |
| 3.                                                | Laporan Akhir                                                         | 1         | -                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Laporan Akhir</li><li>- Coffee Table Book “Pelaksanaan Modul Pembelajaran Asas Literasi</li></ul>                           |



INSTITUT PENDIDIKAN GURU  
KAMPUS KENT  
PETI SURAT 2  
89207 TUARAN  
SABAH

Tel : 088-788500  
Fax : 088-788007  
Web : <http://www.ipkent.edu.my>



## LETTER OF CONSENT

I, **Romli Bin Darus**, as Director of Institute of Teacher Education Kent Campus Tuaran Sabah, hereby agree to participate in Implementation of AL-KaP Pedagogy Module (Modul Pedagogi Asas Literasi Kanak-kanak Pribumi) by the University of Malaya. This project run by Dr Mohd Nazri Bin Abdul Rahman, Prof Madya Dr. Mariani Mohd Nor from the Department of Educational Psychology and Counseling<sup>1</sup> for the duration of May 2016 until January 2017. The members of my community organisation Institute of Teacher Education Kent Campus have been informed of or consulted on willingness to participate in this project and also agree to participate in it. We are aware that we are able to withdraw from the project at any time, given due consideration and notification to the project leader or liaison.

Date: 8.3.2016

(**ROMLI BIN DARUS**)

Director

Institute of Teacher Education Kent Campus

Identification Number : 600720-09-5001

Sign in the presence of

**DR. MOHD NAZRI BIN HJ. ABDUL RAHMAN**  
Pensyarah Kanan  
Jabatan Psikologi & Kaunseling  
Fakulti Pendidikan  
Universiti Malaya

Date: 8.3.2016

(**DR MOHD NAZRI BIN ABDUL RAHMAN**)

“BERUSAHA BERSATU BERBAKTI”

